



Etapas 5. Visita de supervisión en campo

Fecha

11/10/2017

Muestra: **24**

Folio: **1605170024**

Programa/Componente a supervisar **Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos Acuícolas**

Instancia Ejecutora **Instituto Nacional de Pesca**

MEMORIA FOTOGRÁFICA

Elementos	Respuesta	Observaciones
1. Avance del Proyecto		
a. Adquisición de líneas Genéticas de Interés Comercial		
i. Cuenta con los reproductores y documentación que avale su adquisición y certificación, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si ___ No <u>X</u> NA ___	Tiene los reproductores y la certificación esta en tramite
ii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si ___ No <u>X</u> NA ___	En tramite
b. Construcción y Adecuación de Infraestructura, Instalaciones y equipamiento		
i. Avance de la obra solicitada	Si ___ No ___ NA <u>X</u>	
ii. El Beneficiario ha Realizado la compra de equipos y materiales solicitados	Si ___ No ___ NA <u>X</u>	

Programa / Componente: **Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos Acuícolas**

Instancia Ejecutora **Instituto Nacional de Pesca**

Folio: **1605170024**

iii. Los equipos y materiales se encuentran instalados y funcionando	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
iv. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
c. Manejo y Preservación de Productos Sexuales de Importancia Comercial con Fines de Mantener Bancos de Genoma		
i. El Beneficiario ha Realizado la compra de equipos y materiales solicitados	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
ii. Los equipos y materiales se encuentran instalados y funcionando	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
iii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
d. Caracterización de Líneas Genéticas		
i. El Beneficiario ha Realizado la caracterización de líneas genéticas o cuenta con documentación que avale el avance acorde a lo estipulado en el Convenio	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
ii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
2. Operación		
i. Las líneas genéticas adquiridas contribuyen al incremento en la reproducción y obtención de organismos de mejor	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ NA ___	
ii. La Infraestructura disponible cumple con el objetivo de producción del beneficiario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ NA ___	


Programa / Componente: **Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos Acuícolas**

Instancia Ejecutora **Instituto Nacional de Pesca**

Folio: **1605170024**

Página 2 de 3

iii. El equipamiento realizado cumple con el objetivo del proyecto	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ NA ___	
iv. Considera que, en el caso de manejo y preservación de productos sexuales, el proyecto contribuye a la preservación de organismos de importancia comercial	Si ___ No ___ NA <input checked="" type="checkbox"/>	
v. El Beneficiario cumplió con las actividades descritas en el anexo técnico	Si <input checked="" type="checkbox"/> No ___ NA ___	


Alejandro Javier Gallardo Valencia

Nombre y firma del supervisor


Mauricio Páez Hernández

Nombre y firma del beneficiario

Representante legal

Otro _____

Programa / Componente: Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos Acuícolas

Instancia Ejecutora Instituto Nacional de Pesca

Folio: 1605170024

Página 3 de 3