

Etapas 5. Visita de supervisión en campo

Fecha

11/10/2017

Muestra: **24**

Folio: **2505170730**

Programa/Componente a
supervisar

**Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola /
Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos
Acuícolas**

Instancia Ejecutora

Instituto Nacional de Pesca

MEMORIA FOTOGRÁFICA

Elementos	Respuesta	Observaciones
1. Avance del Proyecto		
a. Adquisición de líneas Genéticas de Interés Comercial		
i. Cuenta con los reproductores y documentación que avale su adquisición y certificación, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si___ No___ NA <u>X</u>	
ii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si___ No___ NA <u>X</u>	
b. Construcción y Adecuación de Infraestructura, Instalaciones y equipamiento		
i. Avance de la obra solicitada	Si <u>X</u> No___ NA___	Avance 30%
ii. El Beneficiario ha Realizado la compra de equipos y materiales solicitados	Si___ No <u>X</u> NA___	Existe material pero no cuenta con facturas

Programa / Componente: **Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas/Recursos Genéticos Acuícolas**

Instancia Ejecutora **Instituto Nacional de Pesca**

Folio: **2505170730**

Página 1 de 3

iii. Los equipos y materiales se encuentran instalados y funcionando	Si___ No <u>X</u> NA___	Trabajando la parte de Infraestructura
iv. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si___ No <u>X</u> NA___	Se está realizando el trabajo pero no se cuenta con la documentación
c. Manejo y Preservación de Productos Sexuales de Importancia Comercial con Fines de Mantener Bancos de Genoma		
i. El Beneficiario ha Realizado la compra de equipos y materiales solicitados	Si___ No___ NA <u>X</u>	
ii. Los equipos y materiales se encuentran instalados y funcionando	Si___ No___ NA <u>X</u>	
iii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si___ No___ NA <u>X</u>	
d. Caracterización de Líneas Genéticas		
i. El Beneficiario ha Realizado la caracterización de líneas genéticas o cuenta con documentación que avale el avance acorde a lo estipulado en el Convenio	Si___ No___ NA <u>X</u>	
ii. Cuenta con la documentación que avale el pago de la asesoría técnica y el trabajo solicitado, acorde a la cotización aprobada en el Convenio	Si___ No___ NA <u>X</u>	
2. Operación		
i. Las líneas genéticas adquiridas contribuyen al incremento en la reproducción y obtención de organismos de mejor	Si___ No___ NA <u>X</u>	
ii. La Infraestructura disponible cumple con el objetivo de producción del beneficiario	Si <u>X</u> No___ NA___	Se encuentran en fase de rehabilitación


Programa / Componente: Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola / Paquetes Productivos
Pesqueros y Acuicolas/Recursos Genéticos Acuicolas

Instancia Ejecutora Instituto Nacional de Pesca

Folio: 2505170730

Página 2 de 3

iii. El equipamiento realizado cumple con el objetivo del proyecto	Si___ No <u>X</u> NA___	El equipo no está instalado.
iv. Considera que, en el caso de manejo y preservación de productos sexuales, el proyecto contribuye a la preservación de organismos de importancia comercial	Si___ No___ NA <u>X</u>	
v. El Beneficiario cumplió con las actividades descritas en el anexo técnico	Si___ No <u>X</u> NA___	Está en proceso de las actividades, el porcentaje de avance está en un 30 %


 Nombre y firma del supervisor


 GERMAN HERNANDEZ HERNANDEZ
☒ Nombre y firma del beneficiario
☐ Representante legal
☐ Otro _____

Programa / Componente: Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola / Paquetes Productivos Pesqueros y Acuicolas/Recursos Genéticos Acuicolas

Instancia Ejecutora Instituto Nacional de Pesca

Folio: 2505170730