



**Muestra:** 22 **Folio:** 2505150227 **Fecha:** 11/12/2015

**Programa/Componente/Incentivo  
a supervisar:**

**Programa de Innovación, Investigación,  
Desarrollo Tecnológico y Educación/  
Recursos Genéticos Acuícolas**

**Instancia Ejecutora:**

Instituto Nacional de Pesca

**Etapas 5. Visita de Verificación, Inspección o Seguimiento Operativo de la  
Aplicación de Apoyos**

Elementos	Cumplimiento			Observaciones
	SI	NO	N/A	
Elegir el incentivo correspondiente y responder N/A en los demás				
1. Ubicación del proyecto				
i. Nombre completo del beneficiario	x			
ii. El domicilio coincide con el plasmado en el convenio (Estado, Municipio, Localidad)		x		En el convenio se establece la dirección del representante legal. Sin embargo, la dirección del proyecto si coincide con lo plasmado en el escrito que sometieron al componente de Recursos Genéticos 2015
2. Infraestructura e instalaciones				
i. Avance de la obra solicitada (%)	x			50%. Se encuentran instaladas plataforma, andamios, canaletas y eco-trap en área de juveniles; instalada puerta de acceso; adaptación parcial de salas de reproductores, ya están pintados, pero falta cambio de paneles oscuros en el techo (ver fotos). falta planta desalinizadora
3. Materiales y Equipo				
ii. El beneficiario ha realizado la compra del equipo y materiales solicitado (%)	x			Ver fotos. En el sitio de la supervisión no se encontraba todo el equipo, pero mostraron



				evidencia fotográfica del equipo ya comprado
iii. Se tiene la instalación del equipo	x			Parcial. No se tiene instalado todo el equipo. En el sitio de supervisión hay instalado: sistema de iluminación automatizada de fotoperiodos, instalación eléctrica con tableros, protectores y cableado de conexión (ver fotos).
<b>4. Paquete tecnológico</b>				
i. El beneficiario ha adquirido el paquete tecnológico		x		No se presentó evidencia de la compra
<b>5. Caracterización, certificación y/o adquisición de reproductores</b>				
ii. El beneficiario ha adquirido las líneas genéticas indicadas en el proyecto			X	
iii. El beneficiario ha adquirido el materia y equipo necesario para la caracterización (%)			x	
<b>6. Operación</b>				
i. La infraestructura disponible cumple con el objetivo de producción del beneficiario	x			
ii. La biotecnología adquirida logra los objetivos del proyecto	x			No se cuenta con evidencia de su adquisición, pero las metas indican que es la adecuada para lograr los objetivos
iii. El equipamiento disponible cumple con el objetivo del proyecto.	x			
iv. Las líneas genéticas adquiridas contribuyen al incremento en la reproducción y obtención de organismos de mejor calidad.			x	
v. Del manejo y preservación de productos sexuales, ¿considera que el proyecto contribuye a la preservación de organismos de importancia comercial?	x			No se cuenta con evidencia de adquisición del paquete tecnológico pero cuentan con las condiciones adecuadas y con organismos reproductores en cautiverio en el sitio de supervisión.



vi. Se cumplió con las actividades descritas en el anexo técnico	x			Parcialmente, falta un 60% de avance. Queda pendiente evidencia: Sistema de recirculado portátil, contrato asistencia técnica para pozo agua salda y adquisición paquete tecnológico para captura y manejo de reproductores.
------------------------------------------------------------------	---	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Olivia Palma Aviña**  
**INAPESCA**  
**Supervisor**

**Luis Carlos Astiazarán Orci**  
**Ocean Baja Labs, S. de R.L. de C.V.**  
**Beneficiario**

"Eliminado firma conforme a lo establecido en el artículo 116 primer y segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública."